ACTA DE REUNIÓN # 6

GRUPO	FECHA
PentaCode	3/12/2020
LUGAR	HORA
Zoom	17:30

ASISTENTES	
NOMBRES	CARGO
Leonardo Castro	Jefe de Proyecto – Cliente
Angélica Tejeda	Líder del Proyecto
Josué Cabezas	Scrum Master
Iván Torres	Product Owner
Víctor Moyano	Desarrollador
Kevin Cevallos	Desarrollador

ORDEN DEL DÍA

- Determinar carga horaria de las historias de usuario usando Planning Poker.
- Planificar las actividades del Sprint 1.
- Revisión de prototipo de base de datos.
- Planificación de la próxima reunión.

ACUERDOS

- Corregir prototipo de la base datos.
- Implementación de las historias de usuario.
- Revisión y corrección de historias de usuario.

Jefe del Proyecto – Cliente Leonardo Castro Líder del Proyecto Angélica Tejeda