## **ACTA DE REUNIÓN #24**

GRUPO	FECHA
PentaCode	31/07/2021
LUGAR	HORA
Zoom	19:30

ASISTENTES	
NOMBRES	CARGO
Leonardo Castro	Jefe de Proyecto – Cliente
Angélica Tejeda	Líder del Proyecto
Josué Cabezas	Scrum Master
Iván Torres	Product Owner
Víctor Moyano	Desarrollador
Daniel Torres	Desarrollador

## ORDEN DEL DÍA

- Actualización sobre el proceso del Sprint 4.
- Definición de cambios sobre el proceso del Sprint 4.
- Mostrar cambios a documentos y gráficos que se hayan realizado o actualizado.

## **ACUERDOS**

- Terminar con el desarrollo del Sprint 4.
- Realizar los cambios pedidos en la aplicación.
- Preparar la documentación necesaria para terminar el Sprint 4.

Jefe del Proyecto – Cliente Leonardo Castro Líder del Proyecto Angélica Tejeda