ACTA DE REUNIÓN # 22

GRUPO	FECHA
PentaCode	10/07/2021
LUGAR	HORA
Zoom	19:30

ASISTENTES	
NOMBRES	CARGO
Leonardo Castro	Jefe de Proyecto – Cliente
Angélica Tejeda	Líder del Proyecto
Josué Cabezas	Scrum Master
Iván Torres	Product Owner
Víctor Moyano	Desarrollador
Daniel Torres	Desarrollador

ORDEN DEL DÍA

- Desarrollo del Sprint Planning 4.
- Escoger las historias de usuario a desarrollar.
- Revisar la aplicación previamente desarrollada para conocer cualquier cambio por hacer.

ACUERDOS

- Comenzar a trabajar en el contenido del Sprint 4.
- Conocer sobre las herramientas necesarias para el análisis de calidad del proyecto.
- Notificar cualquier inconveniente en el desarrollo del proyecto.

Jefe del Proyecto – Cliente Leonardo Castro Líder del Proyecto Angélica Tejeda